

Tal y como está establecido, se traslada información solicitada a las empresas adjudicatarias de los lotes de mantenimiento de zonas verdes, relativa a la **planificación de trabajos de poda y otras actuaciones de relevancia a realizar la presente semana del 17 al 21 de mayo de 2021, así como de los trabajos realizados la pasada semana, 10 al 14 de mayo de 2021.**

Con la consideración de que esta planificación está sujeta a cambios como factores climatológicos, atención de trabajos urgentes o presencia de vehículos que impidan la realización de trabajos. En estos casos se volverá a planificar para fechas posteriores.

<b>LOTE 1: FCC (DISTRITOS 1, 2, 6 Y 7)</b>			
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 17 AL 21 DE MAYO DE 2021</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
7	Toda la semana	Oasis desde Paseo de la Farola a Paseo Ciudad Melilla	Poda de palmeras
1	17/05/2021	Paseo de la Farola, 12	Poda de realce
1	17/05/2021	Alameda de Colón	Colocación de sensores de detección de picudo rojo
1	18/05/2021	Paseo de España	Colocación de sensores de detección de picudo rojo
6	18/05/2021	Pasaje Diego Almaguer	Poda de tres Brachychiton
1	19/05/2021	Hospital Noble	Colocación de sensores de detección de picudo rojo
1	19/05/2021	Subida a Puerta Oscura	Poda de palmeras
7	20/05/2021	Parque Lozoya (Barriada Sixto)	Poda de palmeras
7	21/05/2021	Barriada de la Paz	Poda de realce de arbolado viario
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 10 AL 14 DE MAYO DE 2021</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
2	10/05/2021	Montiel	Poda de realce
2	10/05/2021	Real	Poda de realce
2	10/05/2021	Fernández Shaw, 20	Poda de arbolado para despeje de tendido eléctrico
7	10/05/2021	CEIP Francisco de Goya	Poda de arbolado y palmeras
7	11/05/2021	Fernán Núñez	Poda de rama
2	11/05/2021	Ctra. De Almería	Poda de realce
2	11/05/2021	Juan Sebastián Elcano	Poda de realce
2	11/05/2021	Amador de los Ríos	Poda de rama
2	12/05/2021	Salvador Allende	Poda de rama

7	12/05/2021	CEIP El Torcal	Poda
2	12/05/2021	Palmeras, 4	Apeo de árbol
7	12/05/2021	Nereo	Poda de separación de fachada de ficus
7	12/05/2021	La Térmica	Poda de separación de fachada de ficus
1	12/05/2021	Pinosol, 22	Troceado y recogida de árbol y poda de realce de <b>Ficus elastica</b>
1	13/05/2021	Av. Fátima	Poda de rama
1	13/05/2021	CEIP Nuestra Señora de Gracia	Poda de palmeras y setos de jazmines
6	13/05/2021	Av. Santa Rosa de Lima (junto a Mercadona)	Poda de realce y separación de fachada de <b>Ficus sp.</b>
1	13/05/2021	Santa María Micaela	Recogida de naranjas
7	13/05/2021	Parque de Huelin	Poda de realce de árboles
6	13 y 14/05/2021	Telemán	Poda de realce y separación de fachada de naranjos y brachys
6	13 y 14/05/2021	Lisboa	Poda de realce y separación de fachada de naranjos y brachys
6	14/05/2021	CEIP Ciudad de Popayán	Poda de arbolado
2	14/05/2021	Miguel Induráin (parque infantil)	Apeo de ciprés
7	14/05/2021	Guadiaro	Poda de realce de arbolado de alineación

**LOTE 2: CONACON (DISTRITOS 3, 4, 5, 8, 9 Y 10)**

**PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 17 AL 21 DE MAYO DE 2021**

DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
4	17/05/2021	Ministerio de la Vivienda	Poda
8	17/05/2021	Camino Loma de San Julián	Poda
3	18/05/2021	Sancho Miranda	Poda
9	18/05/2021	Camino Santa Inés	Poda
4	19/05/2021	Carraca	Poda
5	19/05/2021	Deva	Poda
11	19/05/2021	Píndaro	Poda
3	20/05/2021	Málaga Oloroso	Poda
9	21/05/2021	CEIP José Calderón	Poda
5	20/05/2021	Biblioteca Municipal	Poda

**PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 05 AL 11 DE MAYO DE 2021**

DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
3	05/05/2021	Alcalde Joaquín Quiles	Poda
5	05/05/2021	Av. Luis Buñuel	Poda
9	05/05/2021	Camoens	Poda
11	05/05/2021	Carril del Capitán	Poda
11	05/05/2021	Av. José Ribera	Poda
11	05/05/2021	Daniel Defoe	Poda/Tala

11	05/05/2021	Max Aub	Poda
3	06/05/2021	Málaga Oloroso	Poda
5	06/05/2021	Av. Luis Buñuel	Poda/Tala
8	06/05/2021	Poseidón	Tala
8	06/05/2021	Pz. De la Inmaculada	Tala
8	06/05/2021	Pz. Lola Flores	Poda
10	06/05/2021	Escritora Ana María Matute	Poda
3	07/05/2021	Jardín Botánico Histórico La Concepción	Poda
4	07/05/2021	Camino San Alberto	Poda
8	07/05/2021	Manuel Curros Enríquez	Poda
4	10/05/2021	Av. Pedro Salinas	Poda
5	10/05/2021	Centro de Adultos	Poda
4	11/05/2021	Ministerio de la Vivienda	Poda
5	11/05/2021	CEIP Martiricos	Poda

**LOTE 3: PERICA, OBRAS Y SERVICIOS, S.A. (MANTENIMIENTO DE ZONAS FORESTALES)**

**PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 17 AL 21 DE MAYO DE 2021**

DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	17/05/2021	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
1	17, 19, 20 y 21/05/2021	Parques Forestal Gibralfaro	Acondicionamiento de sendero zona del Cementerio Inglés
2	17/05/2021	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
9	17/05/2021	Zona Forestal Cerro Vallejo	Desbroce de zonas de paso; Limpieza, mantenimiento y revisión
2	17/05/2021	Parque Forestal San Antón	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	17, 19 y 21/05/2021	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	17/05/2021	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza, mantenimiento y revisión
3	17/05/2021	Parque Forestal La Concepción	Limpieza, mantenimiento y revisión
5	17/05/2021	Parque Forestal Virreina	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	17/05/2021	Parque Forestal Comandante Benítez	Limpieza, mantenimiento y revisión
1	18, 19, 20, 21, 22 y 23/05/2021	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	18, 19, 20, 21, 22 y 23/05/2021	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
9	18/05/2021	Zona Forestal Cerro Vallejo	Desbroce y repaso de cortafuego
2	18/05/2021	Parque Forestal Hacienda Clavero	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón

1	18/05/2021	Parque Forestal Monte Victoria	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
11	18/05/2021	Zona Forestal Torre Atalaya	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
10	18/05/2021	Parque Forestal Monte La Torre	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
8	18/05/2021	Zona Forestal Finca La Cónsula	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	18/05/2021	Zona Forestal El Retiro	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	18/05/2021	Zona Forestal Cortijo de Maza	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	19/05/2021	Parque Forestal La Pelusa	Mantenimiento, revisión y limpieza
8	19, 20 y 21/05/2021	Parque Forestal Comandante Benítez	Repaso de cortafuegos de zona exterior
3	19/05/2021	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	19/05/2021	Zona Forestal El Polvorín	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	19/05/2021	Zona Forestal Villazo Bajo	Mantenimiento, revisión y limpieza
10	20/05/2021	Parque Forestal El Cañaveral / Andrés Jiménez Díaz	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón. Colocación de vallado exterior
2	20/05/2021	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	20/05/2021	Zona Forestal La Viña	Limpieza, mantenimiento y revisión
4	20/05/2021	Zona Forestal Calle Galeno	Limpieza, mantenimiento y revisión
5	20/05/2021	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Limpieza, mantenimiento y revisión
5	20/05/2021	Parque Forestal Monte Coronado	Limpieza, mantenimiento y revisión
10	21/05/2021	Zona Forestal Calle Jacinto	Limpieza, mantenimiento y revisión
9	21/05/2021	Parque Forestal Cerro Vallejo	Mantenimiento, revisión y limpieza
9	21/05/2021	Zona Forestal Carril de Castañetas	Mantenimiento, revisión y limpieza
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 10 AL 14 DE MAYO DE 2021</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
1	10/05/2021	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
2	10/05/2021	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
1	10, 11, 12 y 13/05/2021	Parque Forestal Gibralfaro	Acondicionamiento de sendero zona del Cementerio Inglés
10	10/05/2021	Parque Forestal El Cañaveral / Andrés Jiménez Díaz	Desbroce de parque canino y zonas de paso

8	10, 12 y 14/05/2021	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	10/05/2021	Parque Forestal San Antón	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	10/05/2021	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza, mantenimiento y revisión
3	10/05/2021	Parque Forestal La Concepción	Limpieza, mantenimiento y revisión
5	10/05/2021	Parque Forestal Virreina	Limpieza, mantenimiento y revisión
1	11, 12, 13, 14, 15 y 16/05/2021	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	11, 12, 13, 14, 15 y 16/05/2021	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
8	11/05/2021	Parque Forestal Comandante Benítez	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	11/05/2021	Parque Forestal Hacienda Clavero	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
1	11/05/2021	Parque Forestal Monte Victoria	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
8	11/05/2021	Zona Forestal Finca La Cónsula	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	11/05/2021	Zona Forestal Finca La Cónsula	Retirada de ciprés seco y despeje de acceso a cortafuegos
8	11/05/2021	Zona Forestal El Retiro	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	11/05/2021	Zona Forestal Cortijo de Maza	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	12/05/2021	Parque Forestal Pelusa	Mantenimiento, revisión y limpieza
9	12 y 13/05/2021	Parque Forestal Cerro Vallejo	Desbroce y repaso de cortafuegos
11	12/05/2021	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza, mantenimiento y revisión
10	12/05/2021	Parque Forestal Monte La Torre	Limpieza, mantenimiento y revisión
3	12/05/2021	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	12/05/2021	Zona Forestal El Polvorín	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	12/05/2021	Zona Forestal Villazo Bajo	Mantenimiento, revisión y limpieza
10	13/05/2021	Parque Forestal El Cañaveral / Andrés Jiménez Díaz	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
2	13/05/2021	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	13/05/2021	Zona Forestal La Viña	Limpieza, mantenimiento y revisión
4	13/05/2021	Zona Forestal Calle Galeno	Limpieza, mantenimiento y revisión

5	13/05/2021	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Limpieza, mantenimiento y revisión
5	13/05/2021	Parque Forestal Monte Coronado	Limpieza, mantenimiento y revisión
1	14/05/2021	Parque Forestal Gibralfaro	Desalojo de asentamiento en parte trasera de Cl. Agua
1	14/05/2021	Parque Forestal Gibralfaro	Desbroce y poda en acceso por Cl. Ibarra
10	14/05/2021	Zona Forestal Calle Jacinto	Limpieza, mantenimiento y revisión
9	14/05/2021	Zona Forestal Carril Las Castañetas	Mantenimiento, revisión y limpieza
9	14/05/2021	Parque Forestal Cerro Vallejo	Mantenimiento, revisión y limpieza

**LOTE 4: CONTENUR, S.L. (MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES Y EQUIPOS BIOSALUDABLES)**

**PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 17 AL 21 DE MAYO DE 2021**

<b>DISTRITO</b>	<b>LOCALIZACIÓN</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
1	Música Vieja	Reparación de tobogán
3	C/ Héctor Villalobos	Reparación de tobogán
5	C/ Arlanzón	Eliminación de vallado perimetral
7	C/ Litoral	Sustitución de asiento de integración
7	Pacífico, 5	Restauración de multijuego
11	C/ Sófocles	Restauración de multijuego
11	Av. Gregorio Prieto	Sustitución de balancín
2	C/ Palustre	Limpieza
2	C/ Miguel Induráin	Limpieza
2	C/ Lingüista Manuel Seco	Limpieza
3	C/ Francisco Correa	Limpieza
3	C/ Quintanar de la Orden	Limpieza
3	C/ Ínsula Barataria	Limpieza
3	C/ Sor Juana Inés de la Cruz	Limpieza
6	C/ Huescar	Limpieza
6	Av. Juan XXIII	Limpieza
6	Av. de las Américas	Limpieza
6	Pz. De la Solidaridad	Limpieza
6	C/ Coronel Osuna	Limpieza
6	C/ Enrique Herrera Moll	Limpieza
6	C/ Casarabonela	Limpieza
6	C/ La Unión, 34	Limpieza
6	Jardines de Picasso	Limpieza
7	Pz. Garcí Tello	Limpieza
7	C/ Orfila	Limpieza
7	C/ Pintor de la Fuente Grima	Limpieza
7	C/ Río Rocío	Limpieza
7	Gta. Antonio Molina	Limpieza

7	C/ Nuestra Señora de las Candelas	Limpieza
9	Ramal de los Manceras	Limpieza