

Tal y como está establecido, se traslada información solicitada a las empresas adjudicatarias de los lotes de mantenimiento de zonas verdes, relativa a la **planificación de trabajos de poda y otras actuaciones de relevancia a realizar la semana del 28 de junio al 02 de julio de 2021, así como de los trabajos realizados la semana, 21 al 25 de junio de 2021.**

Con la consideración de que esta planificación está sujeta a cambios como factores climatológicos, atención de trabajos urgentes o presencia de vehículos que impidan la realización de trabajos. En estos casos se volverá a planificar para fechas posteriores.

LOTE 1: FCC (DISTRITOS 1, 2, 6 Y 7)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 28 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DE 2021			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
6	Toda la semana	Recinto Ferial	Poda de arbolado
7	Toda la semana	Paseo Marítimo Antonio Banderas y oasis	Poda de palmeras
1	28/06/2021	Chávez	Poda de adelfas
7	29/06/2021	Nuevo San Andrés	Poda de palmeras
6	30/06/2021	Rio Arrago	Poda de fachada de brachychiton
1	28, 29 y 30/06/2021	Don Juan de Austria	Poda de arbolado viario
6	01/07/2021	Camino San Rafael, 23	Poda de Yucas y Eucalipto
1	01/07/2021	Voluntariado Malagueño	Poda de arbolado
7	02/07/2021	Boulevard Adolfo Suárez	Poda de separación de fachada
7	02/07/2021	Plz. General Cano	Poda de arbolado viario
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 21 AL 25 DE JUNIO DE 2021			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
6	Toda la semana	Recinto Ferial	Poda de arbolado
7	Toda la semana	Paseo Marítimo Antonio Banderas y oasis	Poda de palmeras
7	Toda la semana	Sevilla	Poda de arbolado viario
6	21/06/2021	EMT	Apeo de una Jacaranda y Ricinus communis
2	21/06/2021	Arquitecto Eduardo Estévez	Poda de arbolado viario
6	22/06/2021	Pasaje Calderón y Cubero	Poda de palmeras
6	22/06/2021	Corregidor Carlos Garafa nº 8.	Poda de realce de árboles.
6	23/06/2021	CEIP Hernández Cánovas	Poda de ficus
7	23/06/2021	Parque Infantil de C/ Palma del Río	Poda de 8 palmeras + 2 Olmos + 3 Jacarandas + 1 Falsa Pimienta
7	23 y 24/06/2021	Jardín vertical Av. Europa	Eliminación de hierbas
1	24/06/2021	Glorieta Juan Bosco	Realce de Tipuana Tipu

1	24/06/2021	Jardines Picasso	Retirada de rama de ficus
7	24/06/2021	Paseo Marítimo Antonio Banderas	Poda de árbol por afección a toldos
7	24/06/2021	Av. Gregorio Diego	Poda de olmo
6	25/06/2021	Plaza de Paseo de los Tilos	Poda de árbol
7	25/06/2021	Parque Sixto	Poda de arbolado
7	25/06/2021	Nuevo San Andrés	Poda realce de ficus
LOTE 2: CONACON (DISTRITOS 3, 4, 5, 8, 9 Y 10)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 28 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DE 2021			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
5	28/06/2021	Ebro	Poda
10	28/06/2021	Camino de Santa Inés	Poda
3	29/06/2021	Av. Ciudad Jardín	Poda
10	29/06/2021	Navarro Ledesma	Poda
3	30/06/2021	Málaga Oloroso	Poda
4	30/06/2021	Carraca	Poda
4	30/06/2021	Doña Clarines	Poda
3	01/07/2021	Jerez Perchet	Poda
9	01/07/2021	Cartaojal	Poda
4	02/07/2021	Eugenio Gross	Poda
11	02/07/2021	Av. Plutarco	Poda
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 09 AL 22 DE JUNIO DE 2021			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
5	09, 10, 11, 12, 13, 14 y 15/06/2021	Av. Martiricos	Poda
9	09/06/2021	CEIP Luis Cernuda	Poda
9	09/06/2021	CEIP José Calderón	Poda
8	10/06/2021	La Cónsula	Poda
10	10/06/2021	Lope de Vega	Poda
11	10/06/2021	Pintor Manuel Barbadillo	Tala
4	11/06/2021	La Purísima	Poda
9	11/06/2021	CEIP Francisco Quevedo	Poda
9	14/06/2021	CEIP El Tarajal	Poda
11	14/06/2021	Alonso de Higuera	Poda
10	14/06/2021	Lope de Rueda	Poda
3	15/06/2021	Jardín Botánico Histórico La Concepción	Poda
9	15 y 16/06/2021	Ronda Saliente	Poda
10	15 y 16/06/2021	Av. Andersen	Poda
11	15/06/2021	Esquilo	Tala
11	16 y 17/06/2021	Abel	Poda
11	16/06/2021	Juan de Jaso	Poda
3	17/06/2021	Pedro Romero	Poda

4	17/06/2021	Av. Valle-Inclán	Tala
5	17/06/2021	Cigüela	Poda
5	17/06/2021	Carrión Pérez	Poda
8	17 y 18/06/2021	Wilkinson	Poda
3	18 y 21/06/2021	Jerez Perchet	Poda
3	18/06/2021	El Copo	Poda
3	18/06/2021	Sánchez Albarrán	Tala
4	18/06/2021	Av. Arroyo de los Ángeles	Poda
4	18/06/2021	Camino de Suárez	Poda
8	18/06/2021	María Martínez Sierra	Poda
8	18/06/2021	Comisaría de Policía	Poda
11	18/06/2021	Nicolás Maquiavelo	Poda
4	21/06/2021	Eugenio Gross	Poda
5	21/06/2021	Ebro	Poda
9	21/06/2021	CEIP Cupiana	Poda
10	21/06/2021	Navarro Ledesma	Poda
11	21/06/2021	Carril de las Morillas	Poda/Tala
11	21/06/2021	Corregidor Fernando de Bazán	Poda
11	21/06/2021	Muñoz Cerisola	Poda
11	21/06/2021	Manuel Rivadeneyra	Poda/Tala
11	21/06/2021	Píndaro	Poda
4	22/06/2021	Los Millones	Poda
11	21/06/2021	Nuzas	Poda

LOTE 3: PERICA, OBRAS Y SERVICIOS, S.A. (MANTENIMIENTO DE ZONAS FORESTALES)

PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 28 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DE 2021

DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	28/06/2021	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
2	28/06/2021	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
10	28/06/2021	Parque Forestal El Cañaveral / Andrés Jiménez Díaz	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
8	28 y 30/06 y 02/07/2021	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	28/06/2021	Parque Forestal San Antón	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	28/06/2021	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza, mantenimiento y revisión
3	28/06/2021	Parque Forestal La Concepción	Limpieza, mantenimiento y revisión
5	28/06/2021	Parque Forestal Virreina	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	28/06/2021	Parque Forestal Comandante Benítez	Limpieza, mantenimiento y revisión
1	29 y 30/06 y 01, 02, 03 y 04/2021	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza

2	29 y 30/06 y 01, 02, 03 y 04/2021	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	28/06/2021	Zona Forestal Cerrado de Calderón (Parque El Real)	Desbroce
2	28/06/2021	Parque Forestal Hacienda Clavero	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
1	28/06/2021	Parque Forestal Monte Victoria	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
11	28/06/2021	Zona Forestal Torre Atalaya	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
10	28/06/2021	Zona Forestal Monte la Torre	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
8	28/06/2021	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	28/06/2021	Zona Forestal El Retiro	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	28/06/2021	Zona Forestal Cortijo de Maza	Limpieza, mantenimiento y revisión
1	30/06 y 01/07/2021	Parque Forestal Gibralfaro	Tratamiento Selvícolas
2	30/06/2021	Parque Forestal La Pelusa	Mantenimiento, revisión y limpieza
3	30/06/2021	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	30/06/2021	Zona Forestal El Polvorín	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	30/06/2021	Zona Forestal Villazo Bajo	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	01/07/2021	Zona Forestal Las Palmeras	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	01/07/2021	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	01/07/2021	Zona Forestal La Viña	Limpieza, mantenimiento y revisión
4	01/07/2021	Zona Forestal Calle Galeno	Limpieza, mantenimiento y revisión
5	01/07/2021	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Limpieza, mantenimiento y revisión
5	01/07/2021	Parque Forestal Monte Coronado	Limpieza, mantenimiento y revisión
10	02/07/2021	Zona Forestal Calle Jacinto	Limpieza, mantenimiento y revisión
9	02/07/2021	Parque Forestal Cerro Vallejo	Mantenimiento, revisión y limpieza
9	02/07/2021	Zona Forestal Carril de Castañetas	Mantenimiento, revisión y limpieza
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 21 AL 25 DE JUNIO DE 2021			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	21/06/2021	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
2	21/06/2021	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón

1	21 y 22/06/2021	Parque Forestal Gibralfaro	Repaso de cortafuegos
1	21 y 22/06/2021	Limpieza de parcelas municipales	
10	21 y 22/06/2021	Limpieza de parcelas municipales	
5	21/06/2021	Parque Forestal San Antón	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	21, 23 y 25/06/2021	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	21/06/2021	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza, mantenimiento y revisión
3	21/06/2021	Parque Forestal La Concepción	Limpieza, mantenimiento y revisión
5	21/06/2021	Parque Forestal Virreina	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	21/06/2021	Parque Forestal Comandante Benítez	Limpieza, mantenimiento y revisión
1	22, 23, 24, 25, 26 y 27/06/2021	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	22, 23, 24, 25, 26 y 27/06/2021	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
10	22/06/2021	Parque Forestal El Cañaveral / Andrés Jiménez Díaz	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
8	22, 23, 24 y 25/06/2021	Arrajanal (Zona de propiedad municipal)	Limpieza
2	22/06/2021	Parque Forestal Hacienda Clavero	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
1	22/06/2021	Parque Forestal Monte Victoria	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
11	22/06/2021	Zona Forestal Torre Atalaya	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
8	22/06/2021	Zona Forestal El Retiro	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	23 y 24/06/2021	Zona Forestal Cerrado de Calderón (Parque El Real)	Desbroce
11	23 y 24/06/2021	Desbroce de Parcelas Municipales	
2	23/06/2021	Parque Forestal Pelusa	Mantenimiento, revisión y limpieza
4	24/06/2021	Zona Forestal Calle Galeno	Limpieza, mantenimiento y revisión
5	24/06/2021	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Limpieza, mantenimiento y revisión

10	25/06/2021	Zona Forestal Calle Jacinto	Limpieza, mantenimiento y revisión
9	25/06/2021	Parque Forestal Cerro Vallejo	Mantenimiento, revisión y limpieza
LOTE 4: CONTENUR, S.L. (MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES Y EQUIPOS BIOSALUDABLES)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 28 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DE 2021			
DISTRITO	LOCALIZACIÓN		ACTUACIÓN
1	Parque San Miguel		Sustitución de asientos en columpio
5	Deva II		Sustitución de asiento cuna
6	Pz. José Bergamín		Reparación de pavimento de seguridad
6	C/ Grilo		Sustitución de viga en multijuego
7	C/ Pacífico, 5		Restauración de multijuego
7	C/ Emilio Prados		Reparación de pavimento de seguridad
7	C/ Sargento García Noblejas		Reparación de pavimento de seguridad
7	C/ Jalón		Instalación de área de juegos
7	C/ Palma del Río		Sustitución de viga en multijuego
7	C/ Sargento Crooke		Limpieza
7	C/ Emilio Prados		Limpieza
7	Pz. General Cano		Limpieza
7	C/ Vistafranca		Limpieza
7	Av. Pintor José Ribera		Limpieza
7	Pz. Limeño		Limpieza
7	Pz. Eduardo Maldonado Leal		Limpieza
6	Av. de las Américas		Limpieza
6	C/ Suiza		Limpieza
6	C/ Grilo		Limpieza
2	C/ Sierra del Co		Limpieza