

Tal y como está establecido, se traslada información solicitada a las empresas adjudicatarias de los lotes de mantenimiento de zonas verdes, relativa a la **planificación de trabajos de poda y otras actuaciones de relevancia a realizar la semana del 30 de agosto al 03 de septiembre de 2021**, así como de los trabajos realizados la semana previa, del 23 al 27 de agosto de 2021.

Con la consideración de que esta planificación está sujeta a cambios como factores climatológicos, atención de trabajos urgentes o presencia de vehículos que impidan la realización de trabajos. En estos casos se volverá a planificar para fechas posteriores.

LOTE 1: FCC (DISTRITOS 1, 2, 6 Y 7)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 30 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
2	30 y 31/08/2021	CEIP Parque Clavero	Desbroce y poda
7	Toda la semana	CEIP Virgen de Belén	Desbroce y poda
7	Toda la semana	CEIP Eduardo Ocón	Desbroce y poda
7	Toda la semana	CEIP Francisco de Goya	Desbroce y poda
6	Toda la semana	CEIP Neill	Desbroce y poda
6	Toda la semana	CEIP Intelhorce	Desbroce y poda
6	Toda la semana	CEIP Giner de los Ríos	Desbroce y poda
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 23 AL 27 DE AGOSTO DE 2021			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	23/08/2021	Obispo Fernández de Córdova	Limpieza de Strelitzia, poda de algarrobo, desbroce de parterre
6	23/08/2021	Riñones de Picasso	Poda
7	23/08/2021	CEIP Victoria Kent	Desbroce y poda
2	23/08/2021	CEIP Miguel Hernández	Desbroce y poda
2	23/08/2021	CEIP Parque Clavero	Desbroce y poda
7	24/08/2021	Manuel Assiego Codes	Poda
7	24/08/2021	CEIP Vicente Aleixandre	Desbroce y poda
7	25/08/2021	CEIP Tartessos	Desbroce y poda
7	26 y 27/08/2021	CEIP Los Guindos	Desbroce y poda
6	25 y 26/08/2021	Compositor Lemhberg Ruiz	Poda de realce
6	23, 24 y 25/08/2021	Bda. Santa Julia	Poda
6	25 y	Grilo	Poda de tipuana

	27/08/2021		
1	25/08/2021	Lateral del Parque San Miguel	Poda de realce de Brachychiton
6	26/08/2021	Puente de las Américas	Poda de los laterales (ficus y falsas pimientas)
1	27/08/2021	Subida a Gibralfaro	Poda eucalipto y phoenix
LOTE 2: CONACON (DISTRITOS 3, 4, 5, 8, 9 Y 10)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 30 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
9	30/08/2021	CEIP Cayetano Bolivar	Poda
9	30 y 31/08/2021	CEIP El Tarajal	Poda
3	30/08/2021	CEIP Salvador Rueda	Poda
10	31/08 y 01/09/2021	CEIP María de la O	Poda
8	01/09/2021	CEIP Ciudad de Jaén	Poda
10	01 y 02/09/2021	CEIP Salvador Allende	Poda
3	02/09/2021	CEIP Benito Pérez Galdós	Poda
3	03/09/2021	CEIP Alegría de la Huerta	Poda
3	03/09/2021	CEIP Rafael Alberti	Poda
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 11 AL 24 DE AGOSTO DE 2021			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
5	11/08/2021	Arlanzón	Poda
11	11/08/2021	Av. Plutarco	Poda
5	12/08/2021	Duero	Poda
4	12/08/2021	Padre Pedro Morejón	Poda
4	12/08/2021	José Carrión de Mula	Poda
8	12/08/2021	Guadalhorce	Poda
8	12 y 13/08/2021	San Javier	Poda
3	13/08/2021	Av. Juan Ramón Jiménez	Poda
3	13/08/2021	Fray Bernardo Manrique	Poda
4	13/08/2021	Argentinita	Poda
8	13/08/2021	Sedella	Poda
8	13/08/2021	Rotonda de Ikea	Tala
5	17/08/2021	Doctor Nacle Zorrila	Poda
3	17/08/2021	Moscatel	Poda
3	17, 23 y 24/08/2021	Av. Ramón y Cajal	Tala
3	18/08/2021	Jerez Perchet	Poda
4	18/08/2021	Tambre	Poda
5	20/08/2021	Guadalén	Poda
5	20/08/2021	Parque Manuel Navarrete	Poda
3	20/08/2021	Borde Alegre	Poda
4	20/08/2021	Rotonda Camino de Suárez	Poda
5	23/08/2021	Junta de Distrito Palma-Palmilla	Poda

3	23/08/2021	Av. Ramón y Cajal	Poda
4	23/08/2021	Gerardo Diego	Poda
5	24/08/2021	CEIP Manuel Altolaguirre	Poda
5	24/08/2021	CEIP Gálvez Moll	Poda
LOTE 3: PERICA, OBRAS Y SERVICIOS, S.A. (MANTENIMIENTO DE ZONAS FORESTALES)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 30 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	30/08/2021	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
2	Toda la semana	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
1	30 y 31/08/2021	Parque Forestal Gibralfaro	Acondicionamiento de zona Cementerio Inglés
1	30/08/2021	Camino de Gibralfaro (zona de propiedad municipal)	Retirada de eucalipto seco
2	30 y 31/08/2021	Parque Forestal San Antón	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	30/08/2021	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza, mantenimiento y revisión
3	30/08/2021	Parque Forestal La Concepción	Limpieza, mantenimiento y revisión
5	30/08/2021	Parque Forestal Virreina	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	30/08/2021	Parque Forestal Comandante Benítez	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	30/08 y 01 y 03/09/2021	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza, mantenimiento y revisión
1	31/08 y 01, 02, 03, 04 y 05/09/2021	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	31/08/2021	Parque Forestal Hacienda Clavero	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
1	31/08/2021	Parque Forestal Monte Victoria	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
10	31/08 y 03/09/2021	Parque Forestal El Cañaveral / Andrés Jiménez Díaz	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
11	31/08/2021	Zona Forestal Torre Atalaya	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
10	31/08/2021	Zona Forestal Monte la Torre	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
2	31/08/2021	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	31/08/2021	Zona Forestal Las Palmeras	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	31/08/2021	Zona Forestal La Viña	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	01/09/2021	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	01/09/2021	Zona Forestal El Retiro	Limpieza, mantenimiento y revisión

8	01/09/2021	Zona Forestal El Retiro	Retirada de pies secos
8	01/09/2021	Zona Forestal Cortijo de Maza	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	01/09/2021	Zona Forestal Arraijanal	Limpieza
1	02 y 03/09/2021	Parque Forestal Monte Victoria	Retirada de pies secos
2	02/09/2021	Parque Forestal Morlaco (zona mirador)	Pintado de bancos
2	02/09/2021	Zona Forestal El Polvorín	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	02/09/2021	Zona Forestal Villazo Bajo	Mantenimiento, revisión y limpieza
3	02/09/2021	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Mantenimiento, revisión y limpieza
5	02/09/2021	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	02/09/2021	Zona Forestal Pasaje Gladiolos	Mantenimiento, revisión y limpieza
10	03/09/2021	Zona Forestal Calle Jacinto	Limpieza, mantenimiento y revisión
9	03/09/2021	Parque Forestal Cerro Vallejo	Mantenimiento, revisión y limpieza
9	03/09/2021	Zona Forestal Carril de Castañetas	Mantenimiento, revisión y limpieza

PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 23 AL 27 DE AGOSTO DE 2021

DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	23/08/2021	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
2	Toda la semana	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
1	23, 24 y 25/08/2021	Parque Forestal Monte Victoria (Macizo del Humo)	Repaso de cortafuegos
2	23 y 24/08/2021	Parque Forestal San Antón	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	23/08/2021	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza, mantenimiento y revisión
3	23/08/2021	Parque Forestal La Concepción	Limpieza, mantenimiento y revisión
5	23/08/2021	Parque Forestal Virreina	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	23/08/2021	Parque Forestal Comandante Benítez	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	23, 25 y 27/08/2021	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza, mantenimiento y revisión
1	24, 25, 26, 27, 28 y 29/08/2021	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	24/08/2021	Parque Forestal Hacienda Clavero	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón.
1	24/08/2021	Parque Forestal Monte Victoria	Mantenimiento, revisión y

			limpieza de botellón.
10	24 y 27/08/2021	Parque Forestal El Cañaveral / Andrés Jiménez Diaz	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón.
11	24/08/2021	Zona Forestal Torre Atalaya	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
10	24/08/2021	Parque Forestal Monte La Torre	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
2	24/08/2021	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza, mantenimiento y revisión
3	24/08/2021	Zona Forestal Las Palmeras	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	24/08/2021	Zona Forestal La Viña	Limpieza, mantenimiento y revisión
1	25 y 27/08/2021	Parque Forestal Gibralfaro	Acondicionamiento de zona Cementerio Inglés
1	25 y 26/08/2021	Parque Forestal Gibralfaro (zona trasera de Colegio El Monte)	Retirada de basuras
8	25/08/2021	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	25/08/2021	Zona Forestal El Retiro	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	25/08/2021	Zona Forestal Cortijo de Maza	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	25/08/2021	Zona Forestal Arrajanal	Limpieza
2	26/08/2021	Zona Forestal El Polvorín	Mantenimiento, revisión y limpieza.
2	26/08/2021	Zona Forestal Villazo Bajo	Mantenimiento, revisión y limpieza.
2	26/08/2021	Zona Forestal Pasaje Gladiolos	Mantenimiento, revisión y limpieza
3	26/08/2021	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Recolocación de señalización
5	26/08/2021	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	27/08/2021	Parque Forestal El Morlaco zona mirador	Pintado de bancos
10	27/08/2021	Zona Forestal Calle Jacinto	Limpieza, mantenimiento y revisión
9	27/08/2021	Zona Forestal Carril Castañetas	Mantenimiento, revisión y limpieza
9	27/08/2021	Parque Forestal Cerro Vallejo	Mantenimiento, revisión y limpieza

LOTE 4: CONTENUR, S.L. (MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES Y EQUIPOS BIOSALUDABLES)

PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 30 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021

DISTRITO	LOCALIZACIÓN	ACTUACIÓN
2	Morlaco	Reparación de pavimento de seguridad
4	Pz. Doctor Vargas Machuca	Sustitución de tablas
5	Av. de la Palmilla	Sustitución de pasamanos en multijuego
6	C/ Río Trabanco	Reparación de vallado
7	C/ Francisco Pacheco	Sustitución de asientos en

		columpio
11	Pz. Pintor Sandro Botticelli	Reparación de pavimento de seguridad
3	Los Cassini	Limpieza
3	C/ Alcalde Nicolás Maroto	Limpieza
4	C/ Sucre	Limpieza
4	San Martín	Limpieza
4	Psj. Urbasa	Limpieza
5	C/ Guadalén	Limpieza
5	C/ Doctor Muguerza Bernal	Limpieza
6	C/ Ortega de Prados	Limpieza
6	C/ Río Trabanco	Limpieza
7	C/ Chiquito de la Audiencia	Limpieza
7	C/ Currito de la Cruz	Limpieza
7	Workout Antonio Molina	Limpieza
7	El Pato	Limpieza
7	Pz. César Álvarez Dumont	Limpieza
8	Pz. Ferrer y Guardia	Limpieza
8	C/ Decano Eduardo Palanca	Limpieza
8	Tomás Bretón I y II	Limpieza
9	Pilar del Prado	Limpieza
10	C/ Mora y Cabrera	Limpieza