

Tal y como está establecido, se traslada información solicitada a las empresas adjudicatarias de los lotes de mantenimiento de zonas verdes, relativa a la **planificación de trabajos de poda y otras actuaciones de relevancia a realizar la presente semana del 29 de marzo al 02 de abril de 2021**, así como de los trabajos realizados la pasada semana, 22 al 26 de marzo de 2021.

Con la consideración de que esta planificación está sujeta a cambios como factores climatológicos, atención de trabajos urgentes o presencia de vehículos que impidan la realización de trabajos. En estos casos se volverá a planificar para fechas posteriores.

LOTE 1: FCC (DISTRITOS 1, 2, 6 Y 7)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 29 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DE 2021			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	Toda la semana	Parque de Málaga	Colocación de sensores para Picudo rojo
1	29/03/2021	Paseo del Parque	Poda de palmeras y almeces afectan EMT
6	29/03/2021	Bda. Santa Cristina	Recogida de naranjas
6	30/03/2021	Bda. De los Prados	Recogida de naranjas
2	30/03/2021	Caobos	Recogida de naranjas
7	31/03/2021	Montaña Blanca	Poda de arbolado
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 22 AL 26 DE MARZO DE 2021			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	Toda la semana	Parque de Málaga	Colocación de sensores para Picudo rojo
1	22/03/2021	Manuel Gorría	Recogida de naranjas
1	22/03/2021	Hospital Noble (capilla)	Poda de palmeras
6	22/03/2021	CEPER Portada Alta	Apeo de <i>Cupressus Lambertiana</i>
2	22/03/2021	Real	Recogida de naranjas
2	22/03/2021	Camelias	Recogida de naranjas
2	22/03/2021	La Era	Recogida de naranjas
2	22/03/2021	Av. de los Zahones	Recogida de naranjas
6	23/03/2021	Alfárez Patricio Gutiérrez	Recogida de naranjas
6	23/03/2021	Coronel Osuna	Recogida de naranjas
6	23/03/2021	Pz. Guerrero Strachan	Poda de palmeras
6	23/03/2021	Monseñor Carrillo Rubio	Poda de palmeras
2	23/03/2021	Islas Canarias	Recogida de naranjas
2	23/03/2021	Reino de León	Recogida de naranjas
2	23/03/2021	Hernando de Baeza	Recogida de naranjas
6	23/03/2021	Almogía	Poda de <i>Platanus x hispanica</i> por afectar a una

			farola
6	23/03/2021	Juan Valdés	Poda de una Sophora y apeo de una Acacia seca
7	24/03/2021	Cancho Pérez	Recogida de naranjas
7	24/03/2021	Conde de las Navas	Recogida de naranjas
6	24/03/2021	Argéntea	Poda de realce de ficus
6	24/03/2021	Alozaina	Recogida de naranjas
6	24/03/2021	Casarabonela	Recogida de naranjas
6	24/03/2021	Guadarmar	Recogida de naranjas
6	24/03/2021	Rio Arrago	Recogida de naranjas
7	24/03/2021	Paseo Marítimo Antonio Machado	Poda de 4 <i>Ficus sp</i>
1	25/03/2021	Plaza de los Cristos	Recogida de naranjas
1	25/03/2021	Alameda Patrocinio	Recogida de naranjas
1	25/03/2021	Gómez Salazar	Recogida de naranjas
1	25/03/2021	Pasaje Mauricio Moro	Eliminar brazo de Strelitzia en jardinera
1	25/03/2021	Plaza de las Flores	Retirar dos brazos de Strelitzia
7	25/03/2021	López Pinto	Recogida de naranjas
7	25/03/2021	Góngora	Recogida de naranjas
6	25/03/2021	Camino de los Prados	Poda de separación de fachada
7	26/03/2021	Donoso Cortés	Recogida de naranjas
2	26/03/2021	Av. de las Caballerizas	Recogida de naranjas
6	26/03/2021	Cofa	Recogida de naranjas

LOTE 2: CONACON (DISTRITOS 3, 4, 5, 8, 9 Y 10)

PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 29 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DE 2021

DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
4	29/03/2021	Sondalezas	Poda
11	29 y 30/03/2021	Av. Pepita Durán	Poda
3	30/03/2021	Málaga Oloroso	Poda
4	31/03/2021	Av. Arroyo de los Ángeles	Poda
11	31/03/2021	Boulevard Louis Pasteur	Poda
11	31/03/2021	Mesonero Romanos	Poda

PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 17 AL 23 DE MARZO DE 2021

DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
3	17/03/2021	Llobregat	Poda
4	17/03/2021	Pasaje Solluve	Poda
5	17/03/2021	Guadalbullón	Poda
3	18/03/2021	Av. Ramón y Cajal	Poda
3	18/03/2021	Borde Alegre	Poda
10	18/03/2021	Parque Soliva	Poda
11	18/03/2021	Av. Navarro Ledesma	Poda
11	18 y	Av. José Ribera	Poda

	19/03/2021		
4	19/03/2021	Bda. Monte Pavero	Poda
8	19/03/2021	San Fernando	Tala
8	19/03/2021	Cristobal Salazar Domínguez	Tala
11	19 y 22/03/2021	Juana Castro	Poda
10	22/03/2021	Lagunas de Ruidera	Poda
11	22/03/2021	Calixto y Melibea	Poda
11	22/03/2021	Mefistófeles	Poda
4	23/03/2021	Av. Arroyo de los Ángeles	Poda
5	23/03/2021	Guadalimar	Poda
9	23/03/2021	Oseas	Poda
11	23/03/2021	Shanti Andia	Poda
LOTE 3: PERICA, OBRAS Y SERVICIOS, S.A. (MANTENIMIENTO DE ZONAS FORESTALES)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 29 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DE 2021			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	29/03/2021	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
2	29/03/2021	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
2	29 y 31/03/2021	Parque Forestal San Antón	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	29 y 31/03/2021	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza
2	29 y 31/03 y 01/04/2021	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	29/03/2021	Zona Forestal Cerrado Calderón	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	29/03/2021	Zona Forestal La Viña	Limpieza, mantenimiento y revisión
3	29 y 31/03 y 01/04/2021	Parque Forestal La Concepción	Limpieza, mantenimiento y revisión
5	29/03/2021	Parque Forestal Virreina	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	29 y 31/03 y 01/04/2021	Parque Forestal Comandante Benítez	Limpieza, mantenimiento y revisión
1	30 y 31/03 y 01 y 02/04/2021	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	30 y 31/03 y 01 y 02/04/2021	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	30/03/2021	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza, mantenimiento y revisión

11	30/03/2021	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	30/03/2021	Zona Forestal Finca La Cónsula	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	30/03/2021	Zona Forestal El Retiro	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	30/03/2021	Zona Forestal Cortijo de Maza	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	30/03/2021	Parque Forestal Hacienda Clavero	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
10	30/03/2021	Zona Forestal Calle Jacinto	Limpieza, mantenimiento y revisión
4	30/03/2021	Zona Forestal Calle Galeno	Limpieza, mantenimiento y revisión
9	30/03/2021	Parque Forestal Cerro Vallejo	Mantenimiento, revisión y limpieza
10	30/03/2021	Parque Forestal Monte La Torre	Limpieza, mantenimiento y revisión
10	30/03/2021	Parque Forestal El Cañaveral / Andrés Jiménez Díaz	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
3	31/03/2021	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	31/03/2021	Parque Forestal Pelusa	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	31/03/2021	Zona Forestal El Polvorín	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	31/03/2021	Zona Forestal Villazo Bajo	Mantenimiento, revisión y limpieza
1	31/03/2021	Parque Forestal Gibralfaro	Soplado de caminos no terrizos
1	02 y 03/04/2021	Parque Forestal Gibralfaro	Revisión y limpieza
2	02 y 03/04/2021	Parque Forestal Morlaco	Revisión y limpieza

PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 22 AL 26 DE MARZO DE 2021

DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	22/03/2021	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
2	22/03/2021	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
8	22, 24 y 26/03/2021	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza
2	22/03/2021	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	22/03/2021	Zona Forestal Cerrado Calderón	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	22/03/2021	Zona Forestal La Viña	Limpieza, mantenimiento y revisión
3	22/03/2021	Parque Forestal La Concepción	Limpieza, mantenimiento y revisión
3	22/03/2021	Parque Forestal La Concepción	Arreglo de barandilla en

			bajada al observatorio
5	22/03/2021	Parque Forestal Virreina	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	22/03/2021	Parque Forestal Comandante Benítez	Limpieza, mantenimiento y revisión
1	23, 24, 25 y 26/03/2021	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	23, 24, 25 y 26/03/2021	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
1	23/03/2021	Parque Forestal Gibralfaro	Colocación de señal de incendios
2	23/03/2021	Parque Forestal San Antón	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	23/03/2021	Parque Forestal San Antón	Colocación de señal de incendios y aparcamiento
3	23/03/2021	Parque Forestal La Concepción	Colocación de señales de aparcamiento
1	23/03/2021	Parque Forestal Monte Victoria	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
8	23/03/2021	Zona Forestal Finca La Cónsula	Limpieza, mantenimiento y revisión
8	23/03/2021	Zona Forestal El Retiro	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
8	23/03/2021	Zona Forestal Cortijo de Maza	Limpieza, mantenimiento y revisión
10	23/03/2021	Parque Forestal El Cañaveral / Andrés Jiménez Díaz	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
1	24 y 25/03/2021	Parque Forestal Gibralfaro	Tareas de selvicultura
11	24/03/2021	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza, mantenimiento y revisión
11	24/03/2021	Zona Forestal Torre Atalaya	Colocación de papeleras
10	24/03/2021	Parque Forestal Monte La Torre	Limpieza, mantenimiento y revisión
10	24/03/2021	Parque Forestal Monte La Torre	Colocación de papeleras
3	24/03/2021	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Limpieza, mantenimiento y revisión
2	24/03/2021	Parque Forestal Pelusa	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
2	24/03/2021	Zona Forestal El Polvorín	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
2	24/03/2021	Zona Forestal Villazo Bajo	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	25/03/2021	Parque Forestal Morlaco	Colocación de papeleras
2	25/03/2021	Zona Forestal las Palmeras	Mantenimiento, revisión y limpieza restos de botellón
2	25/03/2021	Zona Forestal las Palmeras	Colocación de papeleras
10	25/03/2021	Zona Forestal Calle Jacinto	Limpieza, mantenimiento y revisión
4	25/03/2021	Zona Forestal Calle Galeno	Limpieza, mantenimiento y revisión

9	25/03/2021	Parque Forestal Cerro Vallejo	Mantenimiento, revisión y limpieza
5	25/03/2021	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Limpieza, mantenimiento y revisión
5	25/03/2021	Parque Forestal Monte Coronado	Limpieza, mantenimiento y revisión.
1	26/03/2021	Zona de Propiedad Municipal en C/ Jaques Capeluto	Reparación de vallado
8	26/03/2021	Parque Forestal Comandante Benítez	Reparación de vallado perimetral del lago
2	26/03/2021	Parque Forestal Hacienda Clavero	Mantenimiento, revisión y limpieza de botellón
LOTE 4: CONTENUR, S.L. (MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES Y EQUIPOS BIOSALUDABLES)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 29 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DE 2021			
DISTRITO	LOCALIZACIÓN		ACTUACIÓN
1	Parque Platero		Sustitución de pavimento de seguridad
2	C/ Unidad		Recrecido de pavimento de seguridad en trepa
2	Pz. Matías Rodríguez Mellado		Montaje de área de juegos
4	C/ Padre Martín		Sustitución de balancín y recrecido de pavimento de seguridad
6	Av. Nehemías		Sustitución de plataformas
6	C/ Poeta Muñoz Rojas		Restauración de vallado
8	Paseo Abel Sánchez		Reparación de aparato biosaludable
11	C/ Sófocles		Reparación de aparato biosaludable
11	Parque de los Cuentos		Reparación de tobogán
1	Parque de las Cofradías		Limpieza
4	Jardines de la Amistad		Limpieza
4	Pz. María del Carmen Cabrera Bustamante		Limpieza
4	Psj. Urbasa		Limpieza
5	Av. Jane Bowles		Limpieza
6	Poeta Muñoz Rojas I, II Y III		Limpieza
7	César Álvarez Dumont		Limpieza
7	El Pato		Limpieza
7	C/ Sargento García Noblejas		Limpieza
7	C/ González Pacheco		Limpieza
7	Pz. Salvador Ponce		Limpieza
9	El Brillante		Limpieza
9	C/ Cenicienta		Limpieza
9	Parque Lineal		Limpieza